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	Администрация Лукояновского муниципального округа
Нижегородской области

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	22.05.2026
	№
	408-п

	

	[bookmark: _Hlk229932293]Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика 
в сфере строительства (ИСУП)



В соответствии с приказом министерства строительства Нижегородской области «Об утверждении типового плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) от 27.04.2026 № 328-69/26од, администрация Лукояновского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) согласно приложению к настоящему постановлению.
[bookmark: _Hlk187918932]2. Управлению делами обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале Лукояновского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://lukoyanov.nobl.ru).
[bookmark: _GoBack]3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области А.А. Круглова.



Глава местного самоуправления                                       	И.Г. Синцов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Лукояновского муниципального округа 
Нижегородской области
от 22.05.2026 № 408-п



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами 
государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.1
	Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП
	22 мая 2026 г.
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов Алексей Александрович
	Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО

	1.2
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования.
	Июнь 2026 г.
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов Алексей Александрович
	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней




	

№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки
	

Ответственные
	
Ожидаемый результат /
Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия

	
	
	
	
	бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од)

	1.3
	Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе.
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов Алексей Александрович

начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства 
Чернов Сергей Владимирович
	Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	1.4
	Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе
	3 квартал 2026г.
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов Алексей Александрович

	в муниципальном образовании приняты:
· правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования
на бумажном носителе;
· правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования.

	1.5
	Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли
	Июнь 2026 г., 
далее по мере необходимости
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа 
Круглов Алексей Александрович



начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович
	Документы, подтверждающие повышение квалификации

	1.6
	Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	31 июля 2026 г.,
30 ноября 2026 г.
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа 
Круглов Алексей Александрович

	Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО

	Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства

	2.1
	Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	постоянно
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович
	Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП

	2.2
	Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи
	постоянно
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович
	Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи.
Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей

	2.3
	Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием)
	В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа 
Круглов Алексей Александрович

начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович
	Направление письма в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО

	2.4
	Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих
семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой
	постоянно
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович

Контроль: заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа 
Круглов Алексей Александрович
	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП

	2.5
	Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства
	не менее 1раза в квартал
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович

Контроль: заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа 
Круглов Алексей Александрович

	Пользователи приняли участие в мероприятии

	2.6
	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами»,«Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии
	постоянно
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства
Чернов Сергей Владимирович

	Информация вносится на постоянной основе

	2.7
	Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства
	постоянно
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов Алексей Александрович

начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства 
Чернов Сергей Владимирович

	Муниципальные контракты
о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе

	2.8
	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП
	постоянно
	начальник сектора территориального планирования и разрешительной документации управления архитектуры и строительства 
Чернов Сергей Владимирович

	Информация вносится на постоянной основе

	2.9
	Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО
«Нижегородстройзаказчик»
	ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	заместитель главы администрации Лукояновского муниципального округа Круглов
	Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО
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